

สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะที่ ๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า “TPC - DTG” มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๕ อาคารถกลสุข เพลส ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.๐ ๒๖๖๘ ๐๙๔๗ โดยมี บริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๗๗/๗ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายเจียง กั้ว ชู ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๓๗๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ และ บริษัท ดาต้าเกต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ อาคารถกลสุข เพลส ๑๑๕ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวอิสริยา เบญจรัตน์ภรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๕๓๑๖๘๕ ลงวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ร่วมดำเนินการ ภายใต้ชื่อ กิจการร่วมค้า “TPC-DTG” คู่สัญญาตกลงให้ นางสาวอิสริยา เบญจรัตน์ภรณ์ เป็นผู้มีส่วนในการทำสัญญา ตามหนังสือสัญญากิจการร่วมค้า ฯ ลงวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และได้มอบอำนาจให้ นางสาวสรินรัตน์ เพ็ญพิชฌณิช เป็นผู้มีส่วนลงนามในสัญญา ฯ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขสัญญาเดิมที่ได้ลงนามไว้ตามสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๑๐๑/งป.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. โดยให้เพิ่มเติมข้อความข้อ ๑๖. ค่าปรับ ในวรรคสามของสัญญาประธานในเรื่องค่าปรับของสัญญา มีข้อความว่า “การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ (ศูนย์) เป็นจำนวนวันเท่ากับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (๖๔๑ วัน) หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้นเกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว ให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔” นอกนั้นให้คงตามสัญญาเดิม





ข้อ ๒. บรรดาข้อสัญญาและเงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่แก้ไขเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาแก้ไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

DATAGATE Co.,Ltd.

กิจการร่วมค้า TPC-DTG
Joint Venture TPC-DTG



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลเรือตรี  ผู้ว่าจ้าง
(สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์)
(ลงชื่อ) นางสาว  ผู้รับจ้าง
(สรินรัตน์ เพ็ญพัชรพนิช)
(ลงชื่อ) นาวาโท  พยาน
(พิพัฒน์ เกษรบัว)
(ลงชื่อ) เรือเอกหญิง  พยาน
(ระวีวรรณ ทิพาพร)

DATAGATE Co.,Ltd.

กิจการร่วมค้า TPC-DTG
Joint Venture TPC-DTG

