

## เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๘/งป.๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ

ตามประกาศ กรมช่างโยธาทหารเรือ

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กรมช่างโยธาทหารเรือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ณ พื้นที่ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

## ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
  - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ หลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างของกองทัพเรือ ในกรณีที่ได้รับ

จ้างทำงานล่าช้า

..... ฯลฯ.....

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี (นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันเสนอราคา) ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
- (๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนาม และประทับตรา)
- (๔.๓) กรณีบริษัทจำกัด ต้องยื่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. ๕) ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๔.๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
- ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
- ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**
- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(ก) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้น แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพดท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

## ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง โดยเมื่อส่งมอบงานจะจ่ายในอัตราร้อยละตามที่กำหนดในแต่ละงวดของค่าจ้างพร้อมให้หักคืนทางราชการทุกงวดในอัตราร้อยละ ๑๕ และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ หากงานไม่ต่อเนื่องกันและกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๙๖ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานทั่วไป
- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง
  - ก่อสร้างสำนักงาน ,สำนักงานผู้ควบคุมงาน ,ห้องประชุม ,โรงงาน ,โรงเก็บของชั่วคราว และเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
  - จัดทำป้ายและพื้นที่เพื่อจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์/เอกสารแนะนำสินค้าที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง
  - รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔ (ศูนย์จุดสี่) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ ๒

- ปรับพื้นที่และถมดิน
- ปักผังอาคาร กำหนดแนวถนน และกำหนดค่าระดับทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา
- เสาะเชื่อมอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา
- เสาะเชื่อมอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด
- เทคอนกรีตตอม่อทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ชุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด
- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด
- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก
- เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด
- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก
- เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- เทศคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด

- เทศคอนกรีตเสาคาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
  - เทศคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
  - เทศคอนกรีตเสาคาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๑๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนทั้งหมด
  - ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนทั้งหมด
  - ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
  - หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด
- แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด
- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด
- แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด
- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด

- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ติดตั้งกระจก บานมุงลวดพร้อมอุปกรณ์ประตุน้ำต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ติดตั้งกระจก บานมุงลวดพร้อมอุปกรณ์ประตุน้ำต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ (สองจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ (สองจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- งานระบบไฟฟ้าภายนอกทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวอน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๒ (หนึ่งจุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวอน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- งานถนนและลาน ค.ส.ล.ทั้งหมด

- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของวัสดุชั้นดินเดิมและชั้นพื้นทางให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๒ (ศูนย์จุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประหวอน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- เชื่อมต่อพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล

- ส่งเอกสารรับรองการใช้สีจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

- ส่งเอกสารรับประกันการกำจัดปลวกและเอกสารคู่มือ/ใบรับประกันอุปกรณ์งานระบบต่างๆ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๓ (ศูนย์จุดสาม)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A และ B

- ปรับพื้นที่และถมดิน

- ปักผังอาคาร กำหนดแนวถนน และกำหนดค่าระดับทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๖๓ (ศูนย์จุดหกสาม)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา

- เสาค้ำอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๖๓ (ศูนย์จุดหกสาม)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา

- เสาค้ำอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมด

- เทศคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด
- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก
- เทศคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ชุดหลุม เทศคอนกรีตฐานรากทั้งหมด
- เทศคอนกรีตต่อม่อทั้งหมด
- เทศคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด
- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก
- เทศคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด

- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทศคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสา คาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทศคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
  - เทศคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
  - เทศคอนกรีตเสาคาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ Sleeve ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอนทั้งหมด
  - ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ Sleeve ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอนทั้งหมด
  - ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ Sleeve ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ Sleeve ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ Sleeve ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัณฐานบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด
- แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด
- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัณฐานบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด
- แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด
- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัณฐานบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัณฐานบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๒ (หนึ่งจุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๒ (หนึ่งจุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕ (หนึ่งจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด
- ติดตั้งกระจก บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕ (หนึ่งจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด
- ติดตั้งกระจก บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๒.๕ (สองจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A และอาคาร B

- ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A และอาคาร B

- งานระบบไฟฟ้าภายนอกทั้งหมด
- งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด
- งานถนนและลาน ค.ส.ล.ทั้งหมด
- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของวัสดุชั้นดินเดิมและชั้นพื้นทางให้ทางราชการพิจารณา
- เชื่อมต่อพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล
- ส่งเอกสารรับรองการใช้สีจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
- ส่งเอกสารรับประกันการกำจัดปลวกและเอกสารคู่มือ/ใบรับประกันอุปกรณ์งานระบบต่างๆ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๒ (ศูนย์จุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และปรับถมพื้นที่ส่วนที่จะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า 90%
- ทำการปักผังบริเวณ แสดงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร และกำหนดค่าระดับทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๓๔ (ศูนย์จุดสามสี่)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา
- เสาค้ำอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- ชุดหลุมเทคอนกรีตฐานราก และตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกำจัดปลวกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตคานรับพื้นสำเร็จชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จที่ชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ฝัง SLEEVE พร้อมวางท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- เทคอนกรีตคานรับพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จที่ชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- ฝัง SLEEVE พร้อมวางท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- เทคอนกรีตพื้นหล่อในที่ชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฝัง SLEEVE พร้อมวางท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตคานรับโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- โครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา ปิดลอนกระเบื้อง เชิงชาย และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕ (หนึ่งจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- ก่อผนังพร้อมทาสีเอ็นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- ฉาบผิวผนังภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๘๐%
- ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๑ พร้อมร้อยท่อสายไฟแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๑ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๑ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๘** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๒ พร้อมร้อยท่อสายไฟ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๒ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๒ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๙** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ทาสีทับหน้าผนังชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ทาสีทับหน้าฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๙๐** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก พร้อมทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ทาสีทับหน้าผนังภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๙๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งวัสดุพื้น ชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-งานกรุผนังห้องน้ำชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งวัสดุพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๙๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕ (หนึ่งจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ราวบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานราวกันตกแล้วเสร็จ

-ติดตั้งวัสดุพื้นบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๙๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๙๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-งานถังเก็บน้ำ คสล. ถังบำบัดน้ำเสีย และถังตกไขมันพร้อมเชื่อมต่อกับตัวอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่อ

-ติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งครุภัณฑ์ปรับอากาศ พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

-ติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๙๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-งานลานจอดรถพร้อมตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

-งานโรงจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมปูพื้นทางเท้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานประปา-สุขาภิบาลภายนอก พร้อมวางระบบท่อประปาแล้วเสร็จ

-งานไฟฟ้าภายนอกแล้วเสร็จ

-เชื่อมต่องานประปา กับไฟฟ้าภายนอกเข้ากับโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ส่งแบบก่อสร้าง (AS-BUILT DRAWING) ทุกระบบให้กับเจ้าหน้าที่ทางราชการ

-ส่งมอบหนังสือรับรองการใช้สี ,หนังสือรับประกันคุณภาพวัสดุ และหนังสือรับประกันระบบ กำจัดปลวก จากผู้แทน

จำหน่ายหรือผู้ติดตั้งตามที่กำหนดให้กับทางราชการ

-ทดสอบการทำงานของส่วนประกอบอาคาร และระบบต่าง ๆ ของอาคารได้แก่ ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดสุดท้าย** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตรามากเกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

#### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง**กรม**ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ **กรม**จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ **กรม**สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ**กรม** คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ **กรม** อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก**กรม**ไม่ได้

(๑) **กรม**ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่**กรม** หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่**กรม**ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ**กรม**ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ๑๔.๒ ช่างเชื่อมแก๊ส
- ๑๔.๓ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๑๔.๔ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
- ๑๔.๕ ช่างไม้(ก่อสร้าง)
- ๑๔.๖ ช่างท่อและสุขภัณฑ์
- ๑๔.๗ ช่างก่ออิฐ
- ๑๔.๘ ช่างฉาบปูน
- ๑๔.๙ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

#### ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

**กรม** สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ**กรม** ไว้ชั่วคราว

กรมช่างโยธาทหารเรือ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔