

สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองร้อย กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และโรงจอดรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และงานก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยง ๓๐๐ คน และโรงครัว ๑๐๐ คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัดณ์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษะทอง เอ็นจิเนียริ์ อินเตอร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสงคราม มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๓ ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๒ ๖๔๘๗๙๑๔ โดย นางวรรณดี อรุณสิริยพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส. ๐๐๐๓๘๐ ลงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขสัญญาเดิมที่ได้ลงนามไว้ตามสัญญากรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๖๖/งป.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


ข้อ ๑. โดยให้เพิ่มเติมข้อความในวรรคสามของสัญญาประธานในเรื่องค่าปรับของสัญญา โดยให้ใช้ข้อความว่า “การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) เป็นจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้นเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔” นอกนั้นให้คงตามสัญญาเดิม

ข้อ ๒. บรรดาข้อสัญญาและเงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่แก้ไขเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาแก้ไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ) พลเรือตรี

  
(สุระศักดิ์ สิงขรวัดณ์)


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาง

  
(วรรณดี อรุณสิริยพล)


ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) เรือเอก

  
(นัฐดนัย กิตติวรรณมาศ)

พยาน

(ลงชื่อ) เรือเอกหญิง

  
(ระวีวรรณ ทิพาพร)

พยาน